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第一章 投标邀请函

宜兴水务集团有限公司对宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

	序号
	内    容

	1
	采购人：宜兴水务集团有限公司

项目编号: YXGYJT202505007 
采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 

项目名称：宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务                              

采购方式：集团网站公开招标（代理）                                    

评标方法：综合评分法

本项目预算及最高限价为：13.73*60%=8.24万元，超过最高投标限价的投标报价为无效投标文件。 

本工程建安费416.050619万元 

收费基准价=收费基价*专业调整系 数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数 

收费基价计算式：（16.5/500） *416.050619=13.73 万元 

调整系数：本工程专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0， 高程调整系数为 1.0。（注：此三项调整系数中标后不作调整） 收费基准价计算式：13.73*1*1*1= 13.73万元 
监理费结算方式=工程造价计算的对应收费基准价（收费基准价按苏价服[2007]195 号文件执行）×投标比率 

投标单位按上述暂定价计算出的收费基准价报价 

监理费投标报价 =13.73 万元×投标比率 结算时，监理费用按审定的工程造价作相应调整，但投标比率不得调整

	2
	资格审查
	2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑤不接受联合体，不接受中标后分包；

⑥良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑥具有市政公用工程丙级及以上监理资质或工程监理综合资质；

⑦拟派总监理工程师具有国家注册监理工程师（市政公用工程专业）

⑧拟派总监理工程师在监工程要求：投标总监理工程师以总监身份已承担的监理工程不得超过2个（含2个），且在宜兴市外无在监项目（需提供承诺书，格式见招标文件），否则将取消其中标资格，并没收其投标保证金。

	
	
	2.2投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在2025年5月8日至2025年5月15日下午3：20前须交纳投标保证1500人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致：

交纳投标保证金账户名称
宜兴市公用环保集团有限公司
交纳
形式
投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）
开户银行
光大银行宜兴支行
账号
51610188000288282

注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金。

	
	
	2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标；

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。

	3
	投标文件正本份数：1份（需装订后密封）
投标文件副本份数：4份（需装订后密封）
资格审查原件：1份（不需密封）

	4
	投标截止时间及开标时间：2025年5月15日下午3:30
定标时间：评标结束后

投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司2楼开标室（211）

	6
	联系方式
	采购人
	采购人：宜兴水务集团有限公司 

联系人：刘先生，梁先生

联系电话：0510-80718867，0510-80718723
联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市）

邮政编码：214200

	
	
	采购代理机构
	联系人：朱先生
联系方式：15396870200

联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼
邮政编码：214200

	
	
	采购监管部门
	采购监督管理及投诉处理主体：
宜兴市公用环保集团有限公司
联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园

联系电话：0510-80702109


第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义
1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。
1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”、“投标人（签章）”及“投标人公章”是指投标人的公章或者合同使用章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用（含报名费、标书制作费、评标费等费用）。

2.3 本次采购，招标文件费300元/套，售后不退。
2.4评审费收费标准:参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各投标人把此费用考虑在内）。
3、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成
4.1投标人按招标公告要求获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释
 本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）

（1）投标函

（2）报价文件：

①开标一览表；

（3）资格证明文件：

①关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

②投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；（开标时提供身份证原件）

③具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；
⑤投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑥投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑦投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑧具有市政公用工程丙级及以上监理资质或工程监理综合资质；

⑨拟派总监理工程师具有国家注册监理工程师（市政公用工程专业）

⑩拟派总监理工程师在监工程要求：投标总监理工程师以总监身份已承担的监理工程不得超过2个（含2个），且在宜兴市外无在监项目（需提供承诺书，格式见招标文件），否则将取消其中标资格，并没收其投标保证金。

⑪投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑫良好的信用记录：未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

注：以上“近十二个月”是指提交招标文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。
（4）技术商务部分评分导读表

（5）招标文件“第四章 评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

（6）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）
（7）项目人员配置清单
（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述（1）-（7）投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“7.2资格证明文件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价（投标比率）在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。
9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。
9.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.6纸质投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
9.7 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。   

9.8 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。
10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标

投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。
13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。
16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

16.1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
16.1.2投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；
16.1.3不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

16.1.4投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

16.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
16.1.6报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.1.7投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；
16.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；
16.1.9属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；
16.1.10与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：
不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装。
16.1.11提供虚假材料（含虚假承诺）的；

16.1.12投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

16.1.13法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

联合体投标、中标后分包

本项目不接受联合体，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。
18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
18.3 开标过程由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格性审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2 资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。
20、评标

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。
20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
20.5 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。
20.5.1本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。
注：除了算术修正（20.5.2）外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

20.5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.7 采购人或采购机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定中标供应商。

21.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

22.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

22.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报监管部门批准后可以采用其他采购方式采购。
23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：
23.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

23.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

23.1.4因重大变故，采购任务取消。
六、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.3投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

24.3.1在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

24.3.2在投标文件中提供虚假材料的；

24.3.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

24.3.4与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

24.3.5招标文件规定的其他情形。
七、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
25.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同；

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及监管部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须支付10%的履约保证金。

注：

①履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。

②注：若中标单位缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，中标单位需提前一个月重新开具银行保函交至采购人，否则采购人将停付进度款。

25.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市公用环保集团有限公司及其所有下属子公司的采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。
25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、投标行为：

26、投标行为：

26.1投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

26.2投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

26.3如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

26.4招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。
十、质疑处理：

28、询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“ 宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。
29.2质疑答复责任主体：

29.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
29.2.2投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应处罚。

30、 投诉
30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的监管部门提出投诉。

                   第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴水务集团有限公司宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务采购。具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

一、项目概述：

宜浦路给水管线迁改工程起点为宜浦路清源路（规划）路口东侧，终点为宜浦路范蠡大道路口西侧。主要实施内容为迁改dn200~DN500给水管。全长共计约4266m，本工程建安费416.050619万元 

收费基准价=收费基价*专业调整系 数*工程复杂程度调整系数*高程调整系数 

收费基价计算式：（16.5/500） *416.050619=13.73 万元 

调整系数：本工程专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0， 高程调整系数为 1.0。（注：此三项调整系数中标后不作调整） 收费基准价计算式：13.73*1*1*1= 13.73万元 

监理费结算方式=工程造价计算的对应收费基准价（收费基准价按苏价服[2007]195 号文件执行）×投标比率 

投标单位按上述暂定价计算出的收费基准价报价 

监理费投标报价 =13.73 万元×投标比率 结算时，监理费用按审定的工程造价作相应调整，但投标比率不得调整。

二、监理工作内容
（一）监理服务总体目标

（1）通过对本项目实施全过程的控制和监督，降低本项目建设风险，控制本项目建设费用，确保本项目质量、进度、投资三大目标的实现，顺利完成本项目建设的全过程并通过竣工验收，并能符合审计部门的相关要求，保证工程质量和进度。

（2）通过在本项目实施过程中贯彻和监督信息化项目技术规范与管理要求，使本项目建设符合信息化总体框架的要求。

（3）通过监理服务，规范项目过程管理，确保本项目建设过程与行为符合国家法律、法规和有关政策，文档资料齐全。 

（4）在项目建设的关键阶段或关键节点，对重要产出组织评审，并适时提出咨询意见或建议，使得本项目建设更加科学、合理和经济。

（二）监理要求

（1）项目质量要求：符合相关建设规范和要求，保证项目达到设计标准，满足交付条件。投标人应具有监理项目系统管理类相关软件，确保系统安全，保证服务质量。

（2）项目管理项目进度要求：按照项目的总建设周期要求。

（3）投标人须提供项目实施的组织机构、项目负责人和项目实施队伍的人员组成。

（4）投标人须遵循国家、省、市信息化项目建设监理的有关文件及规范，协助招标人做好本项目监理工作，负责整个项目的全程监理，并做好项目竣工的后期服务等。同时，成交投标人应采用先进、科学和适合本项目特点与项目管理技巧的手段，对本项目各个层面进行全方位的管理、控制和协调。

（三）监理工作

1、项目实施阶段监理工作

（1）时间范围：自承建合同签订开始至项目实施建设完成。

（2）工作内容；

1）召开项目监理交底会，下发项目管理制度，建设项目联系人制度；

2）督促承建单位提交项目实施组织设计书并审核；

3）审核和确认承建单位的开发计划、采购计划、安装调试计划、测试计划方案；

4）签发项目开工令；

5）对项目进行合理阶段划分；

6）定期汇报项目监理情况；

7）检查各项目建设内容实施的环境准备情况；

8）对软、硬件设备等进行到货测试验收；

9）对设备安装调试进行现场监理；

10）监督项目实施组织计划进度与实际进度的符合性，使计划进度与实际进度偏差最小化并提出合理化建议；

11）对项目实施过程中的变更进行审核；

12）审批承建单位项目延期申请；

13）处理项目实施过程中出现的质量等问题；

14）审查项目培训计划、培训教材；

15）配合建设单位负责承建单位之间的工作协调安排；

16）组织技术问题专题研讨会；

17）项目文档的整理归集。

（3）工作成果

1）项目管理制度；

2）项目工作联系表；

3）项目实施组织设计审批表；

4）开发计划、采购计划、安装调试计划、测试计划审批表；

5）阶段划分建议书；

6）会议纪要；

7）周报；

8）月报；

9）项目进展情况汇报；

10）项目实施准备检查记录单；

11）到货验收单；

12）设备安装调试现场记录单；

13）项目变更审批意见；

14）项目会商记录；

15）项目款项支付审核意见；

16）事故处理意见；

17）培训计划审批表；

18）培训工作反馈意见表；

19）项目培训现场监督；

20）项目协调会议纪要；

21）技术专题会议纪要；

22）项目实施阶段文档汇编。

2、项目试运行阶段监理工作：

（1）时间范围：自承建单位提出试运行申请开始至试运行期结束。

（2）工作内容：

1）审查承建单位试运行申请及材料；

2）审查承建单位试运行保障计划；

3）签发试运行监理通知书；

4）试运行工作管理；

5）试运行阶段例会；

6）试运行情况总结；

7）跟踪试运行问题情况处理。

(3)工作成果

1）试运行审批表；

2）试运行监理通知书；

3）试运行管理办法；

4）试运行阶段报告；

5）试运行阶段例会报告；

6）试运行问题解决情况检查记录单；

7）试运行监理总结。

3、项目验收监理工作

（1）时间范围：自承建单位提出验收申请至验收结束。

（2）工作内容：

1）审查承建单位试运行情况总结；

2）组织编制项目结算书；

3）编制项目监理工作报告；

4）协助建设单位制定验收计划；

5）审查质保期服务保障方案；

6）检查项目文档的齐备性，协助完成项目归档工作；

7）协助组织验收会议；

8）验收通过签发移交证书；

9）协助并监督承建单位对建设单位的项目整体移交；

10）督促承建单位对已完工项目中存在问题进行完善；

如承建单位未能执行监理机构指示或未能在合理时间内完成问题整改，监理机构负责建议处理意见及后续相关工作的协调。

（3）工作成果

1）承建单位试运行情况总结审查记录单；

2）维保期服务保障方案审查记录单；

3）验收计划；

4）监理工作报告；

5）验收会议纪要；

6）验收报告；

7）移交证书；

8）问题整改监理通知单；

4、监理服务需求清单
具体监理服务工作内容与输出成果要求如下：
	序号
	内容分类
	工作内容
	服务描述
	服务成果

	1
	过程管控
	质量控制
	1、根据项目的类型以及项目承建方提交的开发计划确定文件审查点，对项目承建方提供的过程文件（如计划、方案、报告等）进行审查和确认。
2、针对项目实施过程中的需求确认、关键测试验收点设立控制点，对该质量控制点的实施过程进行认真的监督、检查，并详细记录该工作内容、质量并签字确认，作为凭证。
3、完成评估评分后，根据结果形成风险预警单、问题单，通过邮件、站内信、短信的方式通知招标人，并通过系统输出评估报告，跟踪问题或风险处理。 
	专题报告
分部分项验收记录
关键文档审查意见
评估报告

	2
	
	进度控制
	1、实时跟踪项目进度、里程碑计划、资源分配、范围变更情况。
2、及时发现项目实施过程中存在的偏差，问题和风险，提出建议和报告。
3、积极督促项目承建方在相应的期限内完成问题的整改。
4、协同招标人项目管理人员、项目承建方项目建设团队的主要角色以及项目其他有关干系人，共同开展进度控制点检查活动，并将进度控制点检查项的检查结果逐一记录，最终得出该控制点的检查结论（通过/不通过）。检查不通过/部分通过的内容，协同项目承建方提出改进方案，并监督项目承建方改进，直到进度控制点检查通过。
	项目进度周报
项目进度月报

	3
	
	投资控制
	在项目管理服务中依照合同条款，在关键付款节点检查项目承建方是否已经达到付款条件，并对项目承建方的付款申请进行签认，为招标人按时拨付款项提供建议。
	付款确认单

	4
	
	变更控制
	1、协同招标人或项目承建方就变更有关的申请、评估、计划、实施方案和验证材料等进行书面记录并进行备案；
2、组织和项目承建方对变更做必要的风险评估，包括对项目的计划、费用、效益、质量和进度等的影响；
3、涉及合同变更的，纳入合同管理范围提供相应服务。
	项目变更单

	5
	
	合同管理
	1、协助招标人进行合同签订的审核，并给予专业的建议。必要时，协助招标人组织并参与上级管理部门的合同评审相关会议。
2、将项目设计、实施阶段可能涉及的子合同、分包合同以及合同变更进行审核和备案管理。对主合同，各子合同、分包合同以及变更后的合同进行备案管理，并依据合同协调处理各方之间有可能存在的争议。
	项目合同及附加条款

	6
	
	信息管理
	对项目全过程的信息文档进行管理，记录文档各种版本、版本变更、版本评审意见和版本变更的原因等。纳入文档管理服务的文档包括但不限于计划文档、需求分析文档、设计文档、评审纪要文档、重要会议记录、验收文档、资产信息备案和记录等。终验结束后，总结、整理项目有关的全部文档，并移交招标人。
	交付物变更记录
文档移交清单

	7
	
	安全管理
	根据项目信息安全要求，配合招标人做好开发过程监督及数据安全保障工作
	/

	8
	
	沟通协调
	联结、联合、调合所有的活动、资源、力量，使项目各方协同一致，使影响项目目标实现的各个方面处于统一体中。
	联系单
会议纪要
招标人意见处理结果

	9
	验收管理服务
	项目初验服务
	1、评审项目承建方交付的预验收测试方案，并搞好组织协调，检查验收测试的环境和资源的落实情况；
2、检查项目承建方交付的文档和程序开发卷宗；
3、监督检查测试的有效性；
4、对验收测试结果组织评估。
	验收初审意见
专家评审申请

	10
	
	试运行监控服务
	1、督促项目承建方提交详细可实施的系统试运行计划；
2、协助招标人监督项目承建方的系统安装活动，观察系统运行情况，记录系统安装和运行时的结果情况；
3、检测验证系统功能、性能与合同的符合性；
4、监督系统网站运营维护情况，监督平台宣传推广工作执行情况；
5、如果试运行期间发现的问题和不合格项，形成监理意见，协助招标人审核项目承建方提交的整改方案，并监督落实。
	试运行方案评审意见试运行跟踪表
试运行报告确认单

	11
	
	项目终验服务
	1、协助招标人结合合同及内控制度要求制定验收流程、标准。
2、审核项目承建方提交的终验申请，并核验项目是否满足终验条件。
3、要求项目承建方提交终验方案，并审核终验方案。
4、协助招标人邀请验收专家，协调终验评审会的召开。
5、参与终验，汇总备案验收活动结果形成的文档，督促投标人解决终验中发现的问题和不合格项，最终签署终验报告。
	验收专家评审意见确认单
项目验收报告


（四）监理服务准则

（1）以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护招标人与实施方的合法权益。
（2）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。
（3）不收受被监理单位的礼金、礼品。
（4）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。
（5）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。
（6）认真履行项目建设监理合同所承诺的义务和承担约定的责任。
（7）坚持公正的立场，公平地处理有关各方的争议。
（8）坚持科学的态度和实事求是的原则。
（9）在坚持按监理合同的规定向招标人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成其担负的建设任务。
（五）监理服务依据

GB/T 19668.1-2014《信息技术服务 监理 第1部分：总则》；
GB/T 19668.4-2017《信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范》；
GB/T 19668.5-2017《信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范》；
国家信息产业部《信息系统工程监理暂行规定》；
国家、部、省有关信息系统工程建设和监理管理的规范；
招标人与项目实施单位签订的合同；
招标人与监理单位签订的合同；
国家相关的其他技术规范、标准。
三、对团队的要求 

（1）各阶段所配备的专业人员必须满足该阶段监理的需要。各阶段未明确施工时间，投标人应充分考虑实际施工单位可能安排施工的顺序作业、工期拖延等因素带来的影响。

（2）监理单位派驻的监理人员总人数应根据监理项目的规模、技术复杂程度、实施工期和各阶段工作等因素确定，以满足本项目监理服务的要求。监理服务过程中，至少派驻3人，其中总监理工程师1人，专业监理工程师1人，监理员1人，所有监理人员必须按照国家相关规定，完成各项监理任务（须提供承诺书加盖公章附于投标文件，格式见投标文件内）。本项目总监理工程师不接受退休续聘人员。

（3）拟派总监理工程师在监工程要求：投标总监理工程师以总监身份已承担的监理工程不得超过2个（含2个），且在宜兴市外无在监项目（需提供承诺书，格式自拟），否则将取消其中标资格，并没收其投标保证金。

四、安全保密要求 

本项目要求监理单位制定一整套项目安全保密制度，确定项目保密责任人。同时，要求投标人： 

（一）按照国家、省市的有关法律法规文件规定，要求设计方履行保密责任，并遵守合同中有关保密要求； 

（二）监理单位各级组织严格履行保密职责； 

（三）按照保密规定开展设计工作；

（四）投标人应在中标后与建设单位签订保密协议，承诺不将任何涉及本项目的信息向外界泄露。 

五、商务要求

1、服务期限：合同签订之日起至项目竣工验收止。
2、服务地点：招标人指定地点。

3、验收标准：招标人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收。

4、付款方式及考核要求：

竣工验收合格后支付至合同价款的50%，审计完成后付清余款。（付款与宜兴市公用环保集团有限公司监理单位工作考核制度挂钩）
第四章 评标方法和标准
一、评分项目（总分100分）

	技术商务部分
	20

	价格部分
	80


二、评审内容：
1、技术商务部分

	评审内容
	序号
	评审项目
	分值
	评审细则
	投标文件对应页码

	技术评审因素
	1
	服务方案
	2
	质量控制方案针对性强、要点明确、措施得当。 

方案针对性强、要点明确、措施得当的得2分；方案针对性较强、要点较明确、措施较得当的得1.5分；方案内容针对性、明确性、可行性一般的得1分；提供了方案但较简单的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	
	
	2
	进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 

方案针对性强、要点明确、措施得当的得2分；方案针对性较强、要点较明确、措施较得当的得1.5分；方案内容针对性、明确性、可行性一般的得1分；提供了方案但较简单的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	
	
	2
	投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 

方案针对性强、要点明确、措施得当的得2分；方案针对性较强、要点较明确、措施较得当的得1.5分；方案内容针对性、明确性、可行性一般的得1分；提供了方案但较简单的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	
	
	2
	安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 

方案针对性强、要点明确、措施得当的得2分；方案针对性较强、要点较明确、措施较得当的得1.5分；方案内容针对性、明确性、可行性一般的得1分；提供了方案但较简单的得0.5分；未提供不得分。
	

	
	
	
	2
	合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当。 

方案针对性强、要点明确、措施得当的得2分；方案针对性较强、要点较明确、措施较得当的得1.5分；方案内容针对性、明确性、可行性一般的得1分；提供了方案但较简单的得0.5分；未提供不得分。
	

	商务评审因素
	2
	业绩
	10
	2020年1月1日至今（以签订日期为准）承担过类似项目监理咨询服务的，每提供一个得2分，本项满分10分；投标文件中提供合同或协议书复印件，未提供不得分；
	


2、价格部分

	序号
	评审项目
	分值
	评审细则

	1
	价格部分
	80
	以最低报价为80分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×80


备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；
2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件,否则不予加分。
3、招标人将对第一中标候选人提交的所有资料进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。
第五章 合同书（格式文本）
第一部分  协议书

委托人（全称）：                

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                    
2. 工程地点：                          
3. 工程规模：

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：

身份证号码：

注册号：

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥）。

包括：

1. 监理酬金：

2. 相关服务酬金：

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：

（2）设计阶段服务酬金：

（3）保修阶段服务酬金：

（4）其他相关服务酬金：

六、期限

1. 监理期限：

自始，至止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自始，至止。

（2）设计阶段服务期限自始，至止。

（3）保修阶段服务期限自始，至止。

（4）其他相关服务期限自始，至止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：

2. 订立地点：

3. 本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。

	委托人：（盖章）
	
	监理人：（盖章）
	

	住    所：
	
	住    所：
	

	邮政编码：
	
	邮政编码：
	

	法定代表人
	
	法定代表人
	

	或其授权的代理人：（签字）
	
	或其授权的代理人：（签字）
	

	
	
	
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	账    号：
	
	账    号：
	

	电    话：
	
	电    话：
	

	传    真：
	
	传    真：
	

	电子邮箱：
	
	电子邮箱：
	


第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

 （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

 （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

  6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用/
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书； （2）中标通知书； （3）专用条件及附录 A、附录 B； （4）通用条件； 
2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：

监理工作内容：工程质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理及组织协调等工作及保修期阶段的服务工作

2.1.2 监理工作内容还包括：

工程质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理及组织协调等工作及保修期阶段的服务工作

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

相关法律、法规、条例等；与本工程有关的标准；工程设计及有关文件；本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同
2.2.2 相关服务依据包括：/

  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：

（1）严重过失行为的； （2）有违法行为不能履行职责的； （3）涉嫌犯罪的； （4）不能胜任岗位职责的； （5）严重违反职业道德的； （6）专用条件约定的其他情形

2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：

在施工阶段对建设工程质量、进度、费用进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责
在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：

1、监理人要求承包人调换项目经理的，应事先和委托人协商，委托人同意后提前 7 天向承包人发出调换项目经理通知；2、监理人要求承包人调换其他管理人员的应提前 7 天通知委托人

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数1份（第一次工地会议前）、监理月报 1份/月（每月30日前）、工程质量评估报告1份（竣工验收前）:/

 2.7 使用委托人的财产

     附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：/
监理人应在本合同终止后/天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：/
3. 委托人义务  

  3.4 委托人代表
委托人代表为：
3.6 答复

委托人同意在/天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

  5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：/，汇率为：/
5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：竣工验收合格后支付至合同价款的50%，审计完成后付清余款。（付款与宜兴市公用环保集团有限公司监理单位工作考核制度挂钩）。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：合同签订之日起生效
6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。

7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请仲裁委员会进行仲裁。

（2）向宜兴市人民法院提起诉讼。

8. 其他

  8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。

  8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为/%。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：/

监理人申明的保密事项和期限：/

第三方申明的保密事项和期限：/

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

涉及本工程设计及专项技术内容的，监理人应事先征得委托人同意，不经委托人同意不得出版相关内容

9．补充条款：

9.1、监理人员要求
9.1.1 按投标文件的承诺要求。

9.1.2 除满足上述条件外建设单位还有权根据工程实际需要，要求监理单位根据标段划分适当增加人数或调整监理人员和结构。

9.2、质量控制工作

9.2.1 监理组应每月 25 日前以书面形式向甲方汇报目前各施工单位的质量趋势。

9.2.2 监理主持的每周工程例会，必须做好会议记录，第二天必须完成分发工作。

9.2.3 监理组应在施工过程中进行检查，如发现问题应及时指出，督促施工方改正，不允许在工序验收时再提出返工。对于应该发现而未发现的重大质量隐患，每发现一次扣除监理费 5000元。

9.2.4 监理组应加强自身廉政建设，当甲方发现监理人员不能按监理合同履行监理职责，或与承包商串通给甲方造成损失的，该监理人员立即清退出场，并由监理公司承担赔偿责任。

9.2.5 监理组各专业监理工程师必须做好监理日志，并保证记录的真实性、及时性，甲方有权随时柚查。

9.3、工期控制

1．监理组应根据建设单位所编制的控制进度计划，认真审核承包方的总进度计划，季、月、周进度计划，并核定其资源配置是否合理。监理组应每 10 天以书面形式向甲方报告现场进度执行情况及进度趋势分析。

9.4、监理单位必须履行投标承诺（尤其是关于人员配备的投标承诺），如有违背，建设单位将按监理单位违约处理，招标人可随时中止合同，并有权没收我公司提交的履约保证金，监理单位承担一切由此造成的违约责任和法律后果。

9.6、本工程施工质量要求：符合施工合同中约定的质量要求。

9.7、合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、招标文件、投标书及其附件、专用条件、通用条件、标准规范及有关技术文件。

9.8、对监理单位的考核要求
9.8.1.监理单位需认真履行监理职责，甲方不定时进行考核。如考核不通过，出现一次进行整改，二次处以1000—5000罚款，三次即扣除对应工程监理费，各标段累计出现五次以上考核不通过的现象，甲方有权终止监理合同、扣除监理费并列入监理单位黑名单，三年内不得参与公用工程监理招标。监理单位无条件服从甲方相关管理制度要求，详见《宜兴市公用环保集团工程监理考核管理办法》
附件1：
监理单位工作百分考核细则
	序号
	项目名称
	原始分值
	考核细则
	得分

	一
	现场监理机构和设备配置情况
	10
	
	

	1
	现场组织管理
	2
	无人员分工及职责扣1分；监理人员专业与工程特点不配套扣1分；
	

	2
	监理人员管理
	8
	总监理工程师与投标承诺或监理合同不符及挂名扣2分；监理工程师、监理员未按规定执业，违规同时监理两个及以上工程或超权限工作扣2分／人，调换人员未办理手续扣2分／人；无考勤记录、记录不全扣2分/次。
	

	二
	监理管理文件
	10
	
	

	1
	监理管理文件
	6
	监理规划和实施细则因监理单位原因未及时完成扣2分；监理规划未报建设单位备案扣1分；文件中未明确项目监理机构的工作范围、内容、目标和依据扣1分/项，无监理工作制度、程序、方法和措施扣1分/项，未分专业编制监理实施细则扣1分。
	

	2
	监理月报、档案
	4
	监理月报未按期送建设单位单位扣1分／次，监理月报不完整扣1分；监理日记原始记录不完整、格式混乱、未附现场照片扣2分；
	

	三
	现场监理工作
	80
	
	

	1
	质量管理
	25
	无施工组织设计、施工技术方案审核手续和审核意见扣3分/次；经审核的方案合理性未按照实施的扣2分；未督促施工单位按图施工的扣3分；未对施工单位管沟开挖、回填、压实、修复等质量管理监督整改不到位的扣5分，重点部位、重点质量工序未参与旁站或没有旁站记录扣2分／次；未能够发现质量问题，导致一般质量事故发生扣1分/次，出现重大问题未及时汇报扣5分/次；发现质量缺陷未及时指令施工方进行处理扣3分/次，无处理结果和分析报告扣1分/次；
	

	2
	工地例会
	2
	未及时召开工地例会并形成会议记录的扣2分/次
	

	3
	工程隐蔽、变更签证
	6
	工程隐蔽签证督促不及时、规范的扣1分／次，二星期内未督促施工单位草签改正签手续的签证的扣1分／次，签证资料无实质性意见的扣2分／次。工程变更未执行集团变更规定，未组织相关部门确认未批先建的扣2分/次。
	

	4
	材料设备验收、检测及认质核价
	8
	未落实专人负责施工方材料审核、验收、登记管理的扣3分/次，未按规定审核督促施工方材料送检的扣1分/次，未进行现场送检见证取样管理的扣1分/次，未组织相关单位开展材料设备认质核价审核的扣3分。
	

	5
	进度控制
	9
	未每月按时上报施工进度统计报表扣1分/次，未经常深入工地了解施工方的工、料、机投入情况扣1分/次，对工期滞后未督促施工落实有效措施扣2分/次，未按合同工期完工未进行有效分析，未及时审核督促施工方延期申请扣2分/次，完工项目未及时督促竣工验收的扣2分，竣工项目未及时督促施工单位上报竣工结算的扣1分。
	

	6
	计量及资金控制
	5
	未按时督促施工单位做好计量、结算资料扣2分／份；工程量发生变化未及时提出意见扣1分／次；实际工程量与支付申请有问题扣2分／份，工程量弄虚作假的扣5分。
	

	7
	安全文明管理
	20
	出现一般安全事故扣2分（出现重大事故扣20分）；安全检查未能及时发现现场的重大安全事故隐患，未及时下达整改通知书并上报建设单位扣5分/次，未进行安全交底或安全施工方案审批扣2分，现场道路整洁、材料堆放覆盖、废弃物、土方清理及时、扬尘管控、废气及废水排放等安全文明管理不到位、整改不及时扣5分；未对施工单位安全台账检查整改的扣2分，无安全文明施工检查记录扣2分/次，未督促施工方落实好施工现场安全警示标志等按要求规范设置扣2分/次。
	

	8
	实名制管理
	5
	督促施工单位做好项目实名制管理工作，未做好农民工合同签订、考勤、工资发放、公示等管理工作的扣5分。
	

	
	总计得分
	100
	
	


考核结果（优秀/合格/不合格）：

说明：本考核细则，总分为100分，考核分数与监理单位费用挂钩，考核得分90～100的，考核结果为“优秀”，费用不打折，考核得分60～89分的，考核结果为“合格”，费用计算式=监理单位上报费用*考核得分/90。考核得分59分以下的，考核结果为“不合格”，建设单位支付咨询费的60%，并中止其在宜兴市公用环保集团有限公司以及下属公司发包项目的投标资格一年。

附件2：
监理纪律

监理单位在日常工作过程中,有下列情况的，该项目直接考核结果为“不合格”，并视情况追究有关监理人员的责任，涉及违规、违纪、违法的，移送相关部门处理。

1、超越本单位资质等级许可的范围或者以他人名义或者是允许他人以自已的名义承担工程监理业务；

2、施工现场未按国家和省有关规定配备必要的上岗人员或者是使用无证人员上岗；

3、对工程参建各方、从业人员和材料设备供应商的资质、资格、生产许可不履行核验，从而使其进入工程现场。

4、对发现工程施工不符合质量、安全标准而不坚决制止。

5、对发现工程中使用不符合设计要求及国家质量、安全标准的材料、设备，没有阻止施工人使用及发现不合格产品不按规定及时上报。

6、不认真履行监理制度，所提供的工程监理资料有弄虚作假。

7、丢失重要、特别重要的资料（如：相关合同原件、施工单位往来文件、建设单位往来文件、上级机关重要发文等）；

8、向施工方承包工程和指定分包，经营或指定推销、采购建筑材料和设备；

9、已签证单项工程量复核误差率＞2%，造价复核误差率＞2%以上；

已签证单项工程量复核误差率=（建设单位复核核增单项工程量+建设单位复核核减单项工程量+审计局审核增单项工程量+审计局审核减单项工程量）/送审单项工程*100%。（由非监理单位原因造成的复核误差不在考核范围之内）；

10、中标单位擅自更换中标人员；

11、其他违反法律、法规的行为。
附件3：

监理单位考核管理办法
1、施工期间按照合同约定派驻管理团队，人员不得随意更换，每周出勤至少5天，节假日安排专人代替，有事须请假，因工程量变化经业主同意酌情减少。负责人未到岗的扣2000元/天，其它人员扣1000元/天，无故迟到或早退扣500元/次/人；非业主同意随意换负责人扣10万元，其它人员1万元。

2、参与施工单位农民工实名制管理，经常性开展实名制管理检查工作。未开展检查管理扣1000元。

3、督促办理好开、竣工审批手续。未办理手续施工的扣1000元。

4、参与审核项目施工方案、计划、图纸会审和交底等工作。参与审核不力视情节轻重扣1000-2000元/次。

5、督促施工单位按时提交工程竣工和结算资料。督促不力扣500元/次，资料签证不规范扣500-2000元/次，资料弄虚作假的扣5万元。

6、工程质量管理合格，关键部位须旁站管理，发现质量问题及时发出整改通知。出现局部工程质量整改不到位扣2000元/次，出现关键工序督促整改不力扣1万元/次，关键部位未旁站扣1000元/次。

7、工程完工及时督促完成工程功能性、预验收和竣工验收工作。未督促完成扣1000元，竣工图纸审核把关不严的扣5000元/次。

8、监督施工单位按图、施工方案和计划执行，每周汇报项目进展情况。因管理不力严重影响进度扣2000元；未进度汇报扣1000元。

9、加强安全文明管理，发现问题及时整改。整改不力扣1000元/次。

10、制定项目监理大纲，定期召开监理例会，做好《监理月报》。无监理月报扣1000元/月；未定期召开监理例会扣500元/月/个。监理资料出现不全、质量不高、弄虚作假的视情况扣1000-5000元。

11、工程竣工验收一月内提交完整监理资料。未提交扣2000元。

12、廉洁自律，严禁吃拿卡要和以权谋私。发现问题扣2000元。

第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202505007  
项目名称：宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务
投标人名称：                                （盖公章）
法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）
日期：      年    月    日
（一）投标函（格式）：
投标函

致宜兴水务集团有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到你们宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

关联单位情况说明：

	与我方单位负责人为同一人的其他单位
	

	与我方存在直接控股、管理关系的其他单位
	


注：没有请填无。

与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

	地址
	
	邮编
	

	传真
	
	办公电话
	

	法定代表人
	
	手机号码
	

	联系人
	
	手机号码
	

	开户名称
	

	开户银行
	
	开户账号
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

（二）报价文件：
1、开标一览表（格式）：
开标一览表
项目编号：YXGYJT202505007  
供应商名称（盖章）：                                         单位：元
	序号
	项目名称
	投标比率
	投标报价（不含税）
	投标报价（含税）
	增值税

	1
	宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务
	
	
	
	

	合计（含税）
	小写：

	
	大写：


投标人签名：                                             日期：

注：

投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

每一项服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部服务进行投标，只投其中部分服务者，投标无效。

投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

（三）资格证明文件
1、关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
宜兴水务集团有限公司：
我公司参加贵单位宜兴水务集团有限公司宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务（YXGYJT202505007）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202505007）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。
                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：



法定代表人授权委托书

宜兴水务集团有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务（YXGYJT202505007）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：                 

                             投  标  人（签章）：

                             投  标  人（签名）：
投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

资格审查承诺书
致：          （招标人）           
我公司自愿参加贵单位（公司）            （工程名称）的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：拟派的投标项目总负责人以总监身份承担的监理工程未超过2个（含2个），且在宜兴市外无在监项目, 否则将取消其中标资格，并没收其投标保证金。
                             投  标  人（签章）：

                        投  标  人（签名）：
3、资格性证明材料                                               
①具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

③投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

④投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑤投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑥具有市政公用工程丙级及以上监理资质或工程监理综合资质；

⑦拟派总监理工程师具有国家注册监理工程师（市政公用工程专业）

⑧投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑨良好的信用记录：未被“信用中国”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

          投标人签名：

          投标人公章：
（四）技术商务部分评分导读表（格式）
 技术商务部分评分导读表

项目名称：宜浦路改造给水迁改工程监理咨询服务                                     

项目编号：YXGYJT202505007 
	序号
	评审项目
	响应情况
	自评分
	投标文件对应页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


                              投  标  人（签章）：

                              投  标  人（签名）：

注：投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（五）招标文件“第四章 评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

（六）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

（七）项目人员配置清单（格式）
项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：                
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	岗位名称
	身体状况
	是否驻扎现场
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	… 
	
	
	
	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
2.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。
投标人签名：                                    日期：

（八）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）




法定代表人身份证复印件


反面








法定代表人身份证复印件


正面








被授权代表身份证复印件


正面











被授权代表身份证复印件


反面
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